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Ayuntamiento retrasa nuevamente obras del

Centro, culpan a Agua de Puebla

El Ciudadano · 4 de octubre de 2023

Autoridades municipales informaron que las rehabilitaciones se entregarán hasta la tercera semana de

octubre.

El Ayuntamiento de Puebla culpabilizó a la empresa «Agua de Puebla» por los retrasos en las

obras del Centro Histórico, por lo que las calles intervenidas se retrasaran dos semanas más.

Podría interesarte: Ruido por obras en Centro poblano resuena en salud física y mental

El secretario de Movilidad e Infraestructura municipal, Edgar Vélez Tirado, mencionó que la

demora en los trabajos de rehabilitación de las calles 10, y 18 Oriente-Poniente, se deben a la

colocación de drenaje que realizó la empresa concesionaria de agua.

El funcionario local explicó que «Agua de Puebla» entregó con retrasos la 10 Oriente-Poniente,

mientras que en la 18 Oriente-Poniente, se llevó a cabo la instalación de una viga principal conocida

como «madrina».

También detalló que actualmente se están llevando a cabo labores de drenaje sobre la avenida 16 de

septiembre, entre la 3 y 5 Oriente-Poniente, mientras que la próxima semana se estará interviniendo

https://www.elciudadano.com/mexico/ruido-por-obras-en-centro-poblano-resuena-en-salud-fisica-y-mental/10/04/


el último tramo de la avenida Reforma con dirección a la 3 Oriente-Poniente. 

Por tal motivo, Vélez Tirado informó que la rehabilitación de toda esta avenida se entregará hasta

la tercera semana de octubre.

Cabe resaltar que no es la primera vez que dichas obras han sufrido retrasos, pues inicialmente

estaban programadas para finales de agosto, no obstante, en ese momento el ayuntamiento expuso que

los trabajos serían entregados la segunda semana de septiembre.

Incluso el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, hizo un llamado a la ciudadanía para

no desesperarse, ironizando que no eran “enchiladas” para terminar las intervenciones de manera

rápida. 

Finalmente, el secretario de Movilidad, Edgar Vélez, comentó que las empresas a cargo de este

mantenimiento no serán multadas, pese a que su contrato señala que sólo tenían 129 días para finalizar

las obras.
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